

Rootbox 2023 - Task #4081

ASSERTIVA - Envio de sms e webhook

23/02/2023 06:20 h - M. Ramos

Situação:	Done	Início:	23/02/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	M. Ramos	% Terminado:	100%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição • Após a revisão da funcionalidade de assertivação do card #4044, o próximo passo é testar a integração do novo sistema com o serviço de envio de SMS. • Também é necessário integrar o webhook de resposta e status desse serviço, para que seja possível guardar todas as informações possíveis/necessárias.			

Histórico

#1 - 23/02/2023 09:20 h - M. Ramos

- Situação alterado de Product Backlog para Sprint Backlog

#2 - 23/02/2023 09:20 h - M. Ramos

- Situação alterado de Sprint Backlog para In Progress

#3 - 23/02/2023 14:36 h - M. Ramos

- % Terminado alterado de 0 para 50

- O webhook foi testado e está retornando dados normalmente.
- A partir de agora, será feita a criação das tabelas referentes aos dados retornados desse webhook

#4 - 24/02/2023 10:12 h - M. Ramos

- Situação alterado de In Progress para Testing

- % Terminado alterado de 50 para 100

- As tabelas foram criadas e o novo fluxo de assertivação já se encontra rodando em desenvolvimento

#5 - 10/03/2023 10:12 h - M. Ramos

- Situação alterado de Testing para Done