

Rootbox 2023 - Task #4097

APP Mobile - Retomar o desenvolvimento

28/02/2023 05:44 h - P. Correa

Situação:	Product Backlog	Início:	28/02/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	03/03/2023
Atribuído para:	P. Villegas	% Terminado:	0%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Por favor, retomar o desenvolvimento do APP Mobile, primeiro passo fazer funcionar e depois preparar a implementação de novas funcionalidades			

Histórico

#1 - 31/03/2023 08:25 h - P. Correa

Pablo Correa escreveu:

Por favor, retomar o desenvolvimento do APP Mobile, primeiro passo fazer funcionar e depois preparar a implementação de novas funcionalidades

1. Consultar negociação realizada
2. Emitir segunda via de boleto

Depois

3. Realizar negociação.

#2 - 31/03/2023 10:05 h - P. Villegas

- Situação alterado de Product Backlog para Sprint Backlog

#3 - 31/03/2023 10:05 h - P. Villegas

- Situação alterado de Sprint Backlog para In Progress

#4 - 31/03/2023 10:05 h - P. Villegas

- Situação alterado de In Progress para Blocked

#5 - 31/03/2023 10:05 h - P. Villegas

- Situação alterado de Blocked para Done

#6 - 31/03/2023 10:06 h - P. Villegas

- Situação alterado de Done para Sprint Backlog

#7 - 14/04/2023 09:08 h - P. Villegas

- Situação alterado de Sprint Backlog para Product Backlog